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SECRETARIA DE HACIENDA 'Y CREDITO PUBLICO

LINEAMIENTOS para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversion, proyectos de
infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones publico privadas, de la Administracion
Publica Federal.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico.- Subsecretaria de Egresos.- Unidad de Inversiones.

URSULA CARRENO COLORADO, Titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico, con fundamento en los articulos 31, de la Ley Orgéanica de la Administracién Pablica Federal;
32, 34, 41, 42, fraccién 1, y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 46, fraccion
I, 51, 283, 286 y 293 de su Reglamento; 2, 3, 14 y 24 de la Ley de Asociaciones Publico Privadas; 128 Bis del
Reglamento de la Ley de Asociaciones Publico Privadas, y el articulo 61, fraccién Il, del Reglamento Interior
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, y

CONSIDERANDO

Que mediante Oficios Circular nimeros 400.1.410.05.035 y 307-A.-0586 de fecha 18 de julio de 2005, se
emitieron y comunicaron los “Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de
inversion de la Administracion Publica Federal”, los cuales tenian por objeto establecer las disposiciones que
deberian observar las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, en materia de la
informacion a reportar para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversion;

Que mediante Oficios Circular numeros 400.1.410.06.045 y 307-A.-0808 de fecha 17 de julio de 2006, se
hizo del conocimiento de las dependencias y entidades que con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones
en materia de la informacion que la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico debe reportar al Congreso de la
Unién, deberian presentar la informacion relativa al seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de
inversion de manera mensual;

Que con fecha 31 de diciembre de 2013, se publicé en el Diario Oficial de la Federacion los “Lineamientos
para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversion, proyectos de infraestructura
productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones publico privadas, de la Administracion Publica Federal”,
los cuales tienen por objeto establecer las disposiciones que deberan observar las dependencias y entidades
en materia de la informacion a reportar para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de
inversion, incluyendo los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y los proyectos de
asociaciones publico privadas;

Que lo anterior permitid contar con informacion periddica, relevante y de caracter definitivo sobre el
desempefio de las dependencias y entidades en la ejecucion de los programas y proyectos de inversion,
incluyendo los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y las asociaciones publico privadas, de la
Administracién Publica Federal;

Que se estima necesario emitir los presentes “Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los
programas y proyectos de inversion, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de
asociaciones publico privadas, de la Administracion Publica Federal”, con la finalidad de actualizar y
establecer nuevas disposiciones en la materia, que permitan darle una mayor eficacia y eficiencia al
seguimiento del ejercicio de los referidos programas y proyectos de inversion;

Que en primer término, se aclaran y precisan algunos conceptos que contempla dicha normativa,
destacando lo referente a los montos de inversion: devengado, ejercido y pagado, entre otras figuras
contenidas en la misma;

Que en este sentido, se facilitan algunos procedimientos aplicables a las distintas etapas de los programas
y proyectos de inversion y se fortalece la capacidad del ejercicio cabal de las atribuciones que le asisten a la
Unidad de Inversiones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico;

Que, asimismo, se simplifica el mecanismo de modificaciones y entrega a la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico de las referidas modificaciones y de la informacién del seguimiento a los programas y
proyectos de inversion;

Que, por otra parte, en materia de congruencia de la informacién presupuestaria se modifican algunos
aspectos aplicables a las dependencias y entidades que favoreceran una mejor integracion de la informacién
en materia de seguimiento de los programas y proyectos de inversion;

Que a fin de facilitar la periodicidad de la entrega de la informacién del seguimiento del ejercicio de
inversion, se modifica el plazo de entrega de la informacion en materia de seguimiento de los programas y
proyectos de inversion;
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Que finalmente, se dejan sin efecto las disposiciones relativas a la matriz de riesgos; asi como el anexo
respectivo y el procedimiento que le era aplicable, y

Que con la regulacion prevista en los presentes Lineamientos, se veran ampliamente favorecidas las
dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal y se vigorizaran en esta materia, las
facultades de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, a través de la Unidad de Inversiones, por lo que he
tenido a bien expedir los siguientes:

LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INVERSION, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO Y PROYECTOS DE
ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS, DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

Seccion |
Disposiciones Generales

1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones que deberan observar las
dependencias y entidades en materia de la informacién a reportar para el seguimiento del ejercicio de los
programas y proyectos de inversién, incluyendo los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y
los proyectos de asociaciones publico privadas.

Lo anterior permitira contar con informacion periodica, relevante, oportuna, objetiva y de caracter definitivo,
sobre el desempefio de las dependencias y entidades en la ejecucion de los programas y proyectos de
inversion, incluyendo los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y las asociaciones publico
privadas.

2. Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para las dependencias, incluidos sus
organos desconcentrados, y para las entidades paraestatales.

3. Para efectos de estos Lineamientos se entendera por:

I. Cartera: Los programas y proyectos de inversion de conformidad con lo establecido en la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento;

II. Comisidon: La Comision Intersecretarial de Gasto Publico, Financiamiento y Desincorporacion;

Il Dependencias: Las Secretarias de Estado, incluyendo a sus respectivos 6rganos administrativos
desconcentrados; 6rganos reguladores coordinados en materia energética; y la Consejeria Juridica del
Ejecutivo Federal, conforme a lo dispuesto en la Ley Organica de la Administracion Publica Federal.
Asimismo, aquellos ejecutores de gasto a quienes se les otorga un tratamiento equivalente en los términos del
articulo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

IV. Entidades: Los organismos descentralizados, empresas de participacion estatal y fideicomisos
publicos, que de conformidad con la Ley Organica de la Administracién Publica Federal sean considerados
entidades paraestatales;

V. Ingresos propios: Los recursos generados por los Poderes Legislativo y Judicial, organismos
auténomos y municipios; asi como las entidades paraestatales o paramunicipales respectivas, en el entendido
de que para el caso de entidades de la Administracion Publica Federal se estar a lo dispuesto por el articulo
2, fraccion XXXI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

VI. Médulo de Seguimiento: El Médulo a través del cual las Dependencias y Entidades reportan
informacién fisica y financiera especifica sobre el avance en la ejecuciéon de los programas y proyectos de
inversion;

VIl. Monto de inversiéon devengado: El momento contable del gasto que refleja el reconocimiento de una
obligacion de pago a favor de terceros por la recepcion de conformidad de bienes, servicios y obras
oportunamente contratados; asi como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos,
resoluciones y sentencias definitivas, de conformidad con las disposiciones juridicas aplicables;

VIIl. Monto de inversion ejercido: En el caso de los Recursos fiscales, se refiere al monto que refleja la
emision de una cuenta por liquidar certificada, debidamente aprobada por la autoridad competente.

En el caso de reflejar el corte para la Cuenta de la Hacienda Publica Federal, éste comprende el
presupuesto pagado mas los adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

Tratdndose de Ingresos propios Unicamente se considerara el monto pagado, de acuerdo al flujo de
efectivo mas el pago de pasivo circulante del ejercicio fiscal anterior;

IX. Monto de inversion pagado: El gasto que refleja la cancelacion total o parcial de las obligaciones de
pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago;



(Primera Secci6n) DIARIO OFICIAL Viernes 20 de febrero de 2015

X. Pidiregas: Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo sefalados en el articulo 32 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

XI. PIPP: El Sistema del Proceso Integral de Programacion y Presupuesto;

XIl. Proyecto de asociacién publico privada: Los proyectos a que hacen referencia los articulos 2 y 3 de
la Ley de Asociaciones Publico Privadas;

XIll. Recursos fiscales: Los ingresos que se obtienen por impuestos, contribuciones de mejora, derechos,
contribuciones distintas de las anteriores causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidacién
0 pago, productos y aprovechamientos, cuotas y aportaciones de seguridad social, asignaciones y
transferencias presupuestarias a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y organismos auténomos; asi
como a las entidades paraestatales federales, estatales y municipales;

XIV. Recursos presupuestarios para inversion: Las asignaciones para gasto de inversion de las
Dependencias y Entidades, financiadas con Recursos fiscales e Ingresos propios, que se destinan a
programas y proyectos de inversion, incluyendo los Pidiregas y las asociaciones publico privadas;

XV. Recursos no presupuestarios para inversion: Los recursos distintos a los Recursos fiscales e
Ingresos propios que, en su caso, aportan los fideicomisos publicos y el crédito externo, entre otros, que se
destinan a programas y proyectos de inversion, incluyendo los Pidiregas y las asociaciones publico privadas.
Por otra parte, para los fines de los presentes Lineamientos, quedan comprendidos dentro de este concepto y
para tales efectos, los recursos provenientes de inversionistas privados;

XVI. Secretaria: La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico;

XVII. Seguimiento del ejercicio de inversion: Entrega de la informacion sobre el avance fisico y
financiero de los programas y proyectos de inversion, incluyendo los Pidiregas y las asociaciones publico
privadas;

XVIII. Sli@web: Sistema Integral de Informacién de los Ingresos y Gasto Publico, es el medio a través del
cual las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica Federal envian la informacion que requiere la
Secretaria, la Secretaria de la Funcién Publica, el Banco de México y las respectivas Dependencias
coordinadoras de sector;

XIX. UCG: La Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaria;
XX. UPCP: La Unidad de Politica y Control Presupuestario de la Secretaria, y
XXI. TESOFE: La Tesoreria de la Federacion.
Seccion Il
Médulo de seguimiento

4. El seguimiento del ejercicio de los recursos publicos destinados a programas y proyectos de inversion
se realizara a través del Modulo de Seguimiento. Para el caso de los Pidiregas y los proyectos de
asociaciones publico privadas, el seguimiento del ejercicio de inversion se realizara a través del Sli@web.
Ambos sistemas cuentan con los medios de identificacion electrénica; asi como con las funcionalidades en
linea que garantizan la eficiencia, eficacia y transparencia de este proceso.

Para mostrar las funcionalidades con que cuenta dicho mddulo, la guia de operacién respectiva se
encuentra disponible en la pagina web de la Secretaria http://www.shcp.gob.mx, en el apartado de
Inversiones.

5. En caso de que, para la operaciéon del M6dulo de Seguimiento se requiera dar de alta a nuevos
usuarios, se deberd observar lo establecido en el procedimiento para el registro de usuarios del Médulo de
Seguimiento y modificacion de perfiles, que para tal efecto emita la Unidad de Inversiones.

Seccion I
Alcance y contenido del seguimiento del ejercicio de inversion

6. El seguimiento del ejercicio de inversion aplicara a todos los programas y proyectos de inversion y
Pidiregas que cuenten con financiamiento proveniente de Recursos presupuestarios para inversion y de
Recursos no presupuestarios para inversion. Por lo que respecta a los proyectos de asociaciones publico
privadas, el seguimiento del ejercicio de inversion les sera aplicable cuando cuenten con financiamiento
proveniente de Recursos presupuestarios para inversion.

7. La informacion relativa al seguimiento del ejercicio de inversion debera presentarse a precios corrientes.
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Seccién IV

Etapas de los programas y proyectos de inversién, los Pidiregas y los proyectos de asociaciones
publico privada

8. Para el seguimiento del ejercicio de inversion aplicable a los programas y proyectos de inversion se
consideraran las siguientes etapas, mismas que identificaran el estado en que se encuentra el programa o
proyecto:

|. Etapa de preinversion: Periodo que considera las actividades a realizar por las Dependencias y
Entidades previo al inicio del proceso de contratacion que se determine para la realizaciéon del programa o
proyecto;

Il. Etapa de contratacién: Periodo que considera las actividades a realizar una vez que se inicia el
proceso de contratacion hasta la suscripcion del contrato correspondiente;

Ill. Etapa de ejecucidn: Periodo que considera las actividades a realizar a partir de la suscripcion del
contrato respectivo hasta el inicio de operacion de los activos, y

IV. Etapa de operacion: Periodo que considera las actividades a realizar a partir del inicio de operacién y
hasta el término de la vida util de los activos.

Los programas y proyectos de inversién se podran encontrar en una o mas de las etapas anteriores al
mismo tiempo, a lo largo de su ciclo de vida.

9. Para el seguimiento del ejercicio de inversion de los Pidiregas se consideraran las siguientes etapas,
mismas que identificaran el estado en que se encuentra el proyecto:

I. Autorizado: Periodo en el que los nuevos proyectos; asi como aquellos que presentan cambio de
alcance fueron dictaminados favorablemente por la coordinadora de sector, las diferentes areas competentes
de la Secretaria y la Comisién y han sido autorizados por la H. Camara de Diputados para incorporarse en el
Presupuesto de Egresos de la Federacién del ejercicio fiscal vigente;

Il. Por licitar: Periodo en el que el proyecto ha sido autorizado y alin no han sido publicadas las bases de
licitacién correspondientes;

Ill. En licitacién: Periodo que abarca desde la publicacion de las bases de licitacion hasta la adjudicacion
del contrato a un ganador del proceso de licitacion;

IV. Construccion: Periodo en el que se ejecuta la infraestructura productiva para su adquisicién por parte
del sector publico o para la provision de los servicios de acuerdo a lo sefialado en los contratos
correspondientes;

V. Varias (Por licitar, en licitacién y construccion): Periodo en el que, para un proyecto integral,
coexisten al mismo tiempo unidades productivas en construccién y otras que estan en etapa por licitar o en
licitacion;

VI. Varias (Cierre y otras): Periodo en el que, para un proyecto integral, coexisten al mismo tiempo
unidades productivas que han sido entregadas con cierre parcial y algunas otras que continlan en etapas
previas a su entrega, y

VII. Terminado totalmente: Cuando la totalidad de las obras contratadas de un Pidiregas han sido
concluidas, la Dependencia o Entidad las han recibido a su satisfaccion y el proyecto esta en condiciones de
generar ingresos.

10. Para el seguimiento del ejercicio de inversion de los proyectos de asociacion publico privada, se
deberan observar las siguientes etapas, mismas que identificaran el estatus en que se encuentra el proyecto:

|. Etapa de preparacion: Periodo que considera las actividades a realizar por las Dependencias y
Entidades, previo al inicio del proceso de contratacion que se determine para la realizacion del proyecto;

Il. Etapa de contratacién: Periodo que considera las actividades a realizar una vez que se inicia el
proceso de contratacion hasta la suscripcion del contrato correspondiente;

Ill. Etapa de ejecucion: Periodo que considera las actividades a realizar a partir de la suscripcion del
contrato respectivo hasta el inicio de operacion de los activos;

IV. Etapa de operacion: Periodo que considera las actividades a realizar a partir del inicio de operacién y
hasta la conclusién del contrato de asociacion publica privada, y

V. Etapa de conclusién: Momento en el que se da por finalizado el contrato de asociacidon publico
privada.
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Secciéon V
Informacion del seguimiento del ejercicio de inversion

11. Para el seguimiento del ejercicio de inversion, correspondiente a los programas y proyectos de
inversion, las Dependencias y Entidades deberan presentar la informacion siguiente:

|. Datos generales
a) Nombre, solicitud y, en su caso, clave de Cartera del programa o proyecto de inversion;

b) Etapa del programa o proyecto de inversién, de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 de estos
Lineamientos. En aquellos casos que asi se justifique, se podra sefialar mas de una etapa de manera
simultanea;

c) En caso de que el programa o proyecto de inversion haya sido objeto o considere realizar licitaciones o
alguna de las modalidades de contratacién que constituyan una excepcién a la misma, para cada una de
éstas se debera reportar lo siguiente:

i. Fecha de publicacion de la convocatoria, en su caso;
ii. Fecha de adjudicacién;

iii. Monto adjudicado;

iv. Fecha de firma del contrato, y

v. Numero del contrato registrado en el sistema Compranet. Las Dependencias y Entidades deberan
registrar en el Médulo de Seguimiento, todos los contratos asociados al programa o proyecto de inversion.

d) Permisos, estudios técnicos, legales y ambientales; las Dependencias y Entidades deberan reportar los
avances del programa o proyecto de inversion en cuanto a:

i. El dictamen del experto, en los casos sefalados en los Lineamientos relativos a los dictAmenes de los
programas y proyectos de inversion a cargo de las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica
Federal, en caso de requerirlo;

ii. Los estudios de preinversion, en los casos sefialados en los Lineamientos para la elaboracion y
presentacion de los andlisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversion, si aplica, y

iii. Porcentaje de avance en estudios y factibilidades técnicas, legales, econémicas, ambientales y deméas
relevantes, en caso de requerirlas, especificando de cuales se trata (proyecto ejecutivo, manifestacién de
impacto ambiental, liberacion de derechos de via, entre otros). En el supuesto de que los estudios o
factibilidades se encuentren en proceso de elaboracién, se contard con un periodo de 180 dias habiles para
presentar un avance al 100 por ciento de los mismos o0 en su caso, una justificacién del retraso en su
conclusion.

Il. Datos financieros

a) Oficio(s) de liberacion de inversion vigente, que debera corresponder al numero del documento de oficio
de inversion, adjuntando una copia del documento;

b) Monto total de inversion programada, que puede comprender uno o mas ejercicios fiscales;

c) Asignacion original presupuestaria, que debe corresponder al monto de Recursos fiscales e Ingresos
propios previstos para el programa o proyecto de inversion en el presupuesto aprobado de la Dependencia o
Entidad para el ejercicio fiscal en el que se reporta;

d) Asignacion modificada presupuestaria, que debe corresponder al monto de Recursos fiscales e
Ingresos propios previstos para el programa o proyecto de inversion en el presupuesto modificado autorizado
para el ejercicio fiscal en el que se reporta;

e) Recursos presupuestarios para inversion, que deben corresponder a aquellos recursos autorizados,
definidos en la fraccién XIV del numeral 3 de estos Lineamientos;

f) Recursos no presupuestarios para inversion, que deben corresponder a aquellos recursos autorizados,
definidos en la fraccion XV del numeral 3 de los presentes Lineamientos;

g) Monto de inversion devengado con Recursos presupuestarios para inversion, que debe corresponder a
aquel momento contable del gasto definido en la fraccion VII del numeral 3 de los presentes Lineamientos,
cuando el programa o proyecto cuente con financiamiento proveniente de Recursos fiscales o Ingresos
propios;

h) Monto de inversiébn devengado con Recursos no presupuestarios para inversion, que debe
corresponder a aquel momento contable del gasto definido en la fraccion VII del numeral 3 de los presentes
Lineamientos, cuando el programa o proyecto de inversion cuente con financiamiento referido en la fraccion
XV del numeral 3 de los presentes Lineamientos;
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i) Monto de inversion ejercido con Recursos presupuestarios para inversion en el periodo reportado, el
cual se deberéa desglosar, en su caso, en inversion con Recursos fiscales e inversién con Ingresos propios;

j) Monto de inversion ejercido con Recursos no presupuestarios para inversion en el periodo reportado,
cuando el programa o proyecto cuente con financiamiento referido en la fraccion XV del numeral 3 de los
presentes Lineamientos;

k) Monto de inversion pagado con Recursos presupuestarios para inversion, en el periodo que se reporta,
el cual se debera desglosar, en su caso, en inversion con Recursos fiscales e inversién con Ingresos propios;

I) Monto de inversion pagado con Recursos no presupuestarios para inversion, en el periodo que se
reporta, cuando el programa o proyecto de inversion cuente con financiamiento referido en la fraccion XV del
numeral 3 de los presentes Lineamientos;

m) Monto de inversién ejercido con Recursos presupuestarios para inversiéon acumulado en el afio en el
que se reporta; el cual se debera desglosar, en su caso, en inversién con Recursos fiscales e inversion con
Ingresos propios;

n) Monto de inversion ejercido con Recursos no presupuestarios para inversion acumulado en el afio en el
que se reporta; cuando el programa o proyecto de inversion de inversion cuente con financiamiento referido
en la fraccion XV del numeral 3 de los presentes Lineamientos;

fi) Monto de inversidon pagado con Recursos presupuestarios para inversion acumulado en el afio en el
qgue se reporta; el cual se debera desglosar, en su caso, en inversion con Recursos fiscales e inversion con
Ingresos propios;

0) Monto de inversion pagado con Recursos no presupuestarios para inversion acumulado en el afio en el
gue se reporta; cuando el programa o proyecto de inversién cuente con financiamiento referido en la fraccion
XV del numeral 3 de los presentes Lineamientos;

p) Monto de inversion ejercido con Recursos presupuestarios para inversion acumulado total, que
corresponde a la suma del ejercicio de recursos a partir del afio en que inicié el programa o proyecto de
inversion; el cual se deberd desglosar, en su caso, en inversion con Recursos fiscales e inversion con
Ingresos propios. Aplica soélo si el programa o proyecto de inversion abarca méas de un ejercicio fiscal;

g) Monto de inversién ejercido con Recursos no presupuestarios para inversion acumulado total, que
corresponde a la suma del ejercicio de recursos a partir del afio en que inicié el programa o proyecto de
inversion, cuando el programa o proyecto de inversion cuente con financiamiento referido en la fraccion XV del
numeral 3 de los presentes Lineamientos. Aplica sélo si el programa o proyecto de inversion abarca mas de
un ejercicio fiscal;

r) Monto de inversidbn pagado con Recursos presupuestarios para inversion acumulado total, que
corresponde a la suma de los recursos pagados a partir del afio en que inicié el programa o proyecto de
inversion; el cual se deberd desglosar, en su caso, en inversidbn con Recursos fiscales e inversién con
Ingresos propios. Aplica soélo si el programa o proyecto de inversion abarca méas de un ejercicio fiscal, y

s) Monto de inversion pagado con Recursos no presupuestarios para inversion acumulado total, que
corresponde a la suma de los recursos pagados a partir del afio en que inici6 el programa o proyecto de
inversion; cuando el programa o proyecto de inversion cuente con financiamiento referido en la fraccion XV del
numeral 3 de los presentes Lineamientos. Aplica solo si el programa o proyecto de inversién abarca mas de
un ejercicio fiscal.

lll. Datos del avance fisico

a) Avance fisico programado para el mes, como porcentaje de las metas anuales del programa o proyecto
de inversién;

b) Avance fisico real en el periodo reportado, expresado como porcentaje de las metas fisicas anuales, y

c) Avance fisico real acumulado total, que corresponde al avance acumulado desde el ejercicio fiscal en
gue inicio la ejecucion del programa o proyecto de inversion hasta el periodo que se reporta, como porcentaje
de las metas fisicas globales del programa o proyecto de inversion, siempre y cuando aplique.

IV. Observaciones generales

Observaciones, a fin de incorporar un texto que haga explicito cuando el programa o proyecto de inversién
haya sido cancelado, o bien cuando se le hayan asignado Recursos presupuestarios para inversion durante el
ejercicio. En este espacio, también se reportara informacién adicional o aclaraciones que la Dependencia o
Entidad considere relevantes para efectos del seguimiento del ejercicio de inversion.
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La informacion antes sefialada, se debera presentar con el desglose correspondiente a los programas
presupuestarios que, en su caso, se tengan asignados.

En casos excepcionales, la Unidad de Inversiones podra autorizar modificaciones a la informacion a que
se refiere este numeral, en términos de lo dispuesto en el numeral 17 de los presentes Lineamientos.

12. En el seguimiento del ejercicio de los Pidiregas, tanto en la etapa de construccion como en la de
operacion, las Entidades deberan remitir a la Secretaria la informacién siguiente, de acuerdo a lo sefialado en
los articulos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 204 y 205 de su
Reglamento:

I. Para la informacion trimestral, se deberan presentar los formatos siguientes en el Sll@web:

a) Datos generales de los Pidiregas autorizados, conforme lo sefialado en el numeral 11, fraccién I, incisos
a), b), ¢) y d) de los presentes Lineamientos;

b) Avance financiero y fisico de Pidiregas en construccion (pesos y porcentaje);
c¢) Flujo neto de los Pidiregas de inversion directa en operacion;

d) Flujo neto de los Pidiregas de inversion condicionada en operacion;

e) Compromisos de los Pidiregas de inversion directa en operacion (pesos);

f) Compromiso de los Pidiregas de inversion directa y condicionada respecto a su costo total adjudicado,
en construccién y operacion;

g) Valor Presente Neto de los Pidiregas de inversion directa;
h) Valor Presente Neto de los Pidiregas de inversién condicionada;
i) Pasivos generados por los Pidiregas de inversion directa (pesos y délares), y

j) Proyeccién anual de las amortizaciones de los pasivos contingentes de los Pidiregas de inversion directa
(pesos y ddlares).

Il. Para la informacion mensual, se deberan presentar los siguientes formatos del Sli@web:
a) Flujo Neto de los Pidiregas de inversion directa en operacion, y
b) Flujo Neto de los Pidiregas de inversién condicionada en operacion.

Ill. En casos excepcionales, la Unidad de Inversiones podra autorizar modificaciones a la informacion a
que se refiere este numeral, en términos de lo dispuesto en el numeral 17 de los presentes Lineamientos.

13. Para el seguimiento del ejercicio de inversion de los proyectos de asociacion publico privada, y una
vez que los contratos correspondientes inicien su vigencia, las Dependencias y Entidades deberan reportar la
informacidn que a continuacion se indica:

|. Datos generales

a) Nombre del proyecto y descripcion del mismo: El nombre del proyecto debe ser igual al reportado en el
formato de los proyectos de asociacion publico privada del Presupuesto de Egresos de la Federacion del afio
correspondiente. La descripcion debe indicar las principales caracteristicas del proyecto;

b) Clave de Cartera del proyecto: La clave de registro que la Unidad de Inversiones, a través del PIPP,
designo al proyecto de asociacion publico privada en la Cartera;

¢) Unidad responsable: Unidad que ejecuta o coordina el proyecto de asociacion publico privada;

d) Etapa del proyecto: La etapa en la que se encuentra el proyecto de asociacién publico privada, de
conformidad con lo establecido por el numeral 10 de los presentes Lineamientos. En caso de que el proyecto
esté en mas de una etapa de manera simultdnea se debera indicar en la casilla correspondiente;

e) Metas anuales: La produccion de bienes y/o servicios que se pretende alcanzar con el proyecto de
asociacion publico privada, tales como nimero de camas disponibles por hospital; o litros por segundo en
caso de una planta de tratamiento de aguas residuales, entre otros;

f) Inversién establecida en el contrato de asociacion publico privada: La suma del monto total de inversion,
los gastos estimados para la inversion y desarrollo de todos los componentes del proyecto de asociacion
publico privada; asi como el porcentaje de cada una de sus fuentes de financiamiento;

g) Gasto de operacién, conservacién y mantenimiento establecido en el contrato de asociacién publico
privada: Monto estimado global de recursos que se requeriran para el funcionamiento adecuado de los activos
derivados del proyecto de asociacion publico privada;

h) Otros costos asociados al contrato de asociacion publico privada: Monto estimado de recursos
asociados a la ejecucion del proyecto, distintos a los de inversion, operacion, conservacion y mantenimiento;
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i) Modalidad del proyecto de asociacion publico privada: Sefialar la fuente de financiamiento y el origen de
los recursos; asi como el porcentaje de cada una de las fuentes de financiamiento;

j) Observaciones generales: Cualquier informacion adicional que se considere pertinente incluir por parte
de la Dependencia o Entidad que promueve el proyecto de asociacion publico privada para la mejor
comprension de la informacion;

k) Fecha de inicio de la construccion del proyecto de asociacion publico privada;
I) Fecha de término de la construccién del proyecto de asociacion publico privada;

m) Fecha de inicio, en su caso, de la operacion, conservacion y mantenimiento del proyecto de asociacion
publico privada;

n) Fecha de conclusién, en su caso, de la operacion, conservacion y mantenimiento del proyecto de
asociacion publico privada, y

fi) Monto asignado, el cual debe corresponder al monto de recursos presupuestarios previstos para el
proyecto de asociacion publico privada en el presupuesto aprobado de la Dependencia o Entidad para el
ejercicio fiscal en el que se reporta.

II. Licitacion/Contratacion

a) Nombre del ganador;

b) Fecha de publicacion de la convocatoria de licitacion del proyecto de asociacion publico privada;
c¢) Fecha de firma del contrato del proyecto de asociacion publico privada, y

d) Fecha de inicio del contrato de asociacion publico privada.

Ill. Ejecucién

a) Inversion original estimada: se deberéa indicar la inversion original por fuente de financiamiento, con
Recursos presupuestarios para inversion;

b) Inversion modificada respecto al contrato de asociacién publico privada: se debera indicar la inversion
modificada del proyecto de asociacion publico privada estimada por fuente de financiamiento con Recursos
presupuestarios para inversion al cierre del periodo que se reporta, si aplica;

c) Inversion pagada: se debera reportar la inversion pagada por el desarrollador del proyecto de
asociacion publico privada por fuente de financiamiento con Recursos presupuestarios para inversion al cierre
del periodo que se reporta;

d) Porcentaje de cumplimiento financiero:

i. Pagada / Original estimada: Porcentaje que representa la inversion ejercida respecto a la inversion
original estimada por fuente de financiamiento con Recursos presupuestarios para inversion en el periodo en
que se reporta, y

ii. Pagada / Modificada: Porcentaje que representa la inversion ejercida respecto a la inversion modificada
por fuente de financiamiento con Recursos presupuestarios para inversion en el periodo en que se reporta.

e) Avance fisico: porcentaje de avance fisico en el desarrollo de la infraestructura para la provision del bien
0 servicio, y

f) Observaciones: Cualquier informacion adicional que se considere pertinente incluir por parte de la
Dependencia o Entidad que promueve el proyecto de asociacion publico privada para la mejor comprensién
de la informacion del proyecto en las etapas de licitacion y ejecucion.

IV. Pagos

a) Valor total del contrato de asociacion publico privada: importe del valor total del contrato de asociacién
publico privada. Se debera reportar el valor presente, en términos reales del afio en curso;

b) Obligacion de pagos original: importe de las obligaciones de pago por parte de la Dependencia o
Entidad prevista o reportada en el formato de proyectos de asociacion publico privada del Presupuesto de
Egresos de la Federacién del ejercicio fiscal correspondiente por fuente de pago, en el periodo que se reporta;

c) Obligacién de pago modificada: en caso de existir modificacion, se debera actualizar la cifra
correspondiente a la obligacién de pagos original por fuente de pago, en el periodo que se reporta;

d) Pago ejercido en el periodo que se reporta: anotar el importe de los pagos realizados durante el
ejercicio correspondiente por concepto de contraprestaciones, de conformidad con lo convenido en el contrato
de asociaciones publico privadas por fuente de pago, y
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e) Porcentaje de cumplimiento financiero:

i. Pago ejercido / Obligacion de pago original: porcentaje que representa el pago realizado en el periodo
que se reporta respecto al pago previsto, y

ii. Pago ejercido / Obligacion de pago modificado: porcentaje que representa el pago realizado en el
periodo que se reporta respecto al pago previsto.

V. Incumplimientos
a) Pena convencional: En su caso, monto de la misma y los motivos que la originaron;

b) Observaciones sobre controversias: En caso de presentarse alguna controversia, se debera especificar
el tipo, nimero y sentido de la controversia, y

c) Referencia documental: sefialar los datos de los documentos o resolutivos que establecen la pena
convencional, nimero de oficio o de identificacion y fecha de elaboracion.

VI. Modificaciones

En casos excepcionales, la Unidad de Inversiones podra autorizar modificaciones a la informacion a que
se refiere este numeral, en términos de lo dispuesto en el numeral 17 de los presentes lineamientos.

14. Los instructivos de los formatos para que las Dependencias y Entidades presenten la informacion
mencionada en los numerales 12 y 13 de los presentes Lineamientos, se encuentran disponibles en el
Sli@web.

Seccion VI

Modificaciones a los programas o proyectos de inversion, alos Pidiregas y a los proyectos de
asociacién publico privada

15. Cuando un programa o proyecto de inversion, un Pidiregas o un proyecto de asociacion publico
privada presente una variacion con respecto a lo previsto en el programa de ejecucion, la Dependencia o
Entidad debera reportar, dentro del seguimiento en el periodo que se presenten dichas variaciones, lo
siguiente:

I. Reporte de las principales causas de variaciones fisicas y/o financieras: descripcion de los motivos que
afectaron la ejecucién con respecto a lo programado;

Il. Medidas de correccion y/o ajuste: descripcion de las acciones a realizar para corregir y/o ajustar la
desviacion y evitar un cambio al alcance del programa o proyecto de inversion en caso de que éstas fueran
necesarias, y

lll. Para el caso de los Pidiregas: la informacion relativa al programa de ejecucion debera reportarse de
manera trimestral.

Seccién VIl
Sobre el registro de lainformacion del seguimiento del ejercicio de inversion

16. La informaciéon del seguimiento del ejercicio de inversion debera ser registrada en el Moédulo de
Seguimiento por las Dependencias y Entidades de acuerdo a la etapa en que se encuentren los programas y
proyectos de inversion.

Para los Pidiregas y los proyectos de asociaciones publico privadas, dicha informacién se debera registrar
en el SI@WEB.

Seccion Vil
Entrega a la Secretaria de lainformacion y modificacion del seguimiento del ejercicio de inversion

17. La informacion del seguimiento del ejercicio de inversion se considerara remitida a la Secretaria hasta
el momento en que sea turnada conforme al mecanismo previsto para tal fin en el Médulo de seguimiento o en
el Sli@web, seglin sea el caso. Una vez turnada la informacion ésta no debera modificarse, salvo en los
casos previstos en los siguientes parrafos.

En caso de ser necesario modificar la informacion, de acuerdo a lo anterior, las Dependencias y Entidades
estaran en posibilidad de hacerlo de manera excepcional, siempre que se justifiquen las razones de las
mismas. Dichas modificaciones se realizaran dentro de los 15 dias posteriores a que se presente la solicitud
correspondiente y ésta se determine procedente. La informaciéon reportada y actualizada por las
Dependencias y Entidades sera la informacién definitiva que se integrara a los reportes que presente la
Secretaria, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.
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La Unidad de Inversiones podra determinar las circunstancias excepcionales que permitan a las
Dependencias y Entidades modificar la informacién del seguimiento del ejercicio reportadas previamente, para
lo cual, dicha Unidad requerira la justificaciéon que corresponda.

Para llevar a cabo las modificaciones del seguimiento del ejercicio antes referidas, el Médulo de
Seguimiento o Sli@web, segln sea el caso, contara con la herramienta necesaria para que las Dependencias
y Entidades realicen la correccién.

Seccién IX
Congruencia de la informacion presupuestaria

18. La informacion del seguimiento del ejercicio de inversion que remitan las Dependencias y Entidades,
de conformidad con lo anterior, debera ser congruente con la reportada en los distintos sistemas electrénicos
de la Secretaria, misma que deberéa corresponder al ejercicio del gasto, de acuerdo a lo siguiente:

I. Dependencias y 6rganos administrativos desconcentrados: La informacioén referida en la fraccion 1l del
numeral 11 de los presentes Lineamientos respecto a la asignacion original presupuestaria y a la asignacion
modificada presupuestaria, deberd ser congruente con la informacion reportada por la Dependencia a la
UPCP; en cuanto al Monto de inversién devengado, debera ser congruente con la reportada a la UCG, y en
cuanto al Monto de inversion ejercido y al Monto de inversion pagado debera ser congruente con la reportada
ala TESOFE, y

Il. Entidades: La informacion referida en la fraccion Il del numeral 11 de los presentes Lineamientos, en
cuanto a la asignacion original presupuestaria, a la asignacion modificada presupuestaria y al Monto de
inversion ejercido, debera ser congruente con la informacion reportada por la Entidad a la UPCP.

Seccion X
Periodicidad y plazos de entrega de la informacién del seguimiento del ejercicio de inversion

19. El seguimiento del ejercicio de inversion de los programas y proyectos de inversion, asi como de los
proyectos de asociacion publico privada, se har4 de manera mensual o trimestral, segin el caso, a mas tardar
15 dias naturales posteriores al mes que se reporta.

El contenido de la informacion que las Dependencias y Entidades deberan reportar en el Médulo de
seguimiento y en el Sli@web, se indica de manera enunciativa mas no limitativa, por lo que la Secretaria
podré solicitar la informacién adicional que considere necesaria.

20. Para el caso de los Pidiregas, la informacion del seguimiento del ejercicio a reportar de manera
mensual y trimestral, debera remitirse, a mas tardar 20 dias naturales después de concluido el periodo que se
reporta.

21. La informacion que reporten las Dependencias y Entidades referida en los numerales 11, 12 y 13 sera
la que se considerara para la elaboracién de los informes trimestrales que la Secretaria debera remitir a la
Cémara de Diputados, asi como para la elaboracién de la Cuenta de la Hacienda Publica Federal de cada
afio.

22. Una vez vencidos los plazos antes sefialados y, en caso de que la informacion correspondiente no
haya sido turnada, la Dependencia o Entidad que corresponda no podra solicitar el registro de nuevos
programas o proyectos de inversion, incluyendo los Pidiregas y los proyectos de asociaciones publico
privadas, en la Cartera ni realizar modificaciones a los ya registrados, hasta en tanto no actualice su
seguimiento. Para tal efecto, la Unidad de Inversiones, a través del Médulo de seguimiento o Sli@web, segin
sea el caso, notificara al administrador del proyecto 20 dias naturales antes del vencimiento de los plazos
sefialados en los numerales 19 y 20 de los presentes Lineamientos.

Seccion Xl
Disposiciones Finales

23. Las Dependencias y Entidades responsables de desarrollar un programa o proyecto de inversiéon o un
Pidiregas con Recursos no presupuestarios para inversion, seran responsables de reportar la informacion del
Seguimiento del ejercicio de inversion en los términos y plazos establecidos en los presentes Lineamientos.

24. La interpretacion para efectos administrativos de los presentes Lineamientos, asi como la resolucién
de los casos no previstos en los mismos, estard a cargo de la Unidad de Inversiones, sin perjuicio de las
atribuciones que competa ejercer a otras unidades administrativas de la Secretaria en términos de las
disposiciones aplicables.
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25. La veracidad de la informacién que las Dependencias y Entidades proporcionen a la Secretaria sera de
su exclusiva responsabilidad, en términos de lo dispuesto en la Ley Organica de la Administracion Publica
Federal y en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos.

26. Los presentes Lineamientos estaran disponibles en la Pagina web de la Secretaria,
http://www.shcp.gob.mx.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entraran en vigor al dia siguiente de su publicaciéon en el Diario
Oficial de la Federacion.

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, quedan abrogados los
“Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversion, proyectos de
infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones publico privada, de la Administracion
Publica Federal”, publicados en el Diario Oficial de la Federacion, el 31 de diciembre de 2013. Asimismo, se
derogan todas las disposiciones administrativas que se opongan a los presentes Lineamientos.

TERCERO. En tanto no se tengan listas las modificaciones necesarias en el Médulo de seguimiento, las
Dependencias y Entidades deberan registrar la informacién, que no se encuentra en el referido Médulo y cuya
entrega es requerida, a través del Sli@web.

Una vez que este Mddulo se encuentre listo, la Unidad de Inversiones notificard a las mencionadas
Dependencias y Entidades la obligacion de registrar la totalidad de la informacion requerida en el mismo.

CUARTO. En tanto entre en vigor la autonomia constitucional de la Fiscalia General de la Republica, en
términos del articulo transitorio Décimo Sexto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia politica-
electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 10 de febrero de 2014, la Procuraduria General de
la Republica se sujetard, en materia de seguimiento del ejercicio de sus respectivos programas y proyectos de
inversion, a las disposiciones a que se refieren los presentes Lineamientos.

QUINTO. Los presentes Lineamientos seran aplicables a las Empresas Productivas del Estado,
entendiendo por éstas a Petr6leos Mexicanos y a la Comision Federal de Electricidad, para efectos de lo
previsto en los articulos 102, fraccion VI, de la Ley de Petr6leos Mexicanos y 104, fraccion VI, de la Ley de la
Comisién Federal de Electricidad, ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federacion el 11 de agosto de
2014.

Los programas y proyectos de inversion a cargo de las Empresas Productivas del Estado a que se refiere
el parrafo anterior, podran identificarse mediante una clave de registro en Cartera o a través de algun otro folio
que determine la Unidad de Inversiones para tales fines.

SEXTO. El seguimiento del ejercicio de inversién de los Proyectos para Prestacion de Servicios que se
encuentren en proceso, se continuara realizando a través del Sli@web.

Dado en la Ciudad de México, a los 9 dias del mes febrero de dos mil quince.- La Titular de la Unidad de
Inversiones, Ursula Carrefio Colorado.- Rubrica.



